



## **PLAN DE ACTUACIÓN DE CATALANA OCCIDENTE PARA LA ADAPTACIÓN AL AÑO 2000**

Catalana Occidente comenzó su adaptación al año 2000 en el mes de mayo de 1997. A continuación se detallan las distintas actuaciones incluidas en el plan de adaptación y la situación actual de los trabajos.

### **ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ADAPTACIÓN.**

- ◆ **Análisis de impactos (mayo - octubre 1997).**  
Realizado con la colaboración de la empresa IECI, S.A. (Informática El Corte Inglés):
  - ◆ En el parque de ordenadores por antigüedades.
  - ◆ En los programas propios (más de 6.200 programas activos).
  - ◆ En los programas contratados a otras empresas (IBM, etc.)
  - ◆ En los enlaces de entrada/salida de información (internos y externos).
  - ◆ En otros elementos que usen procesadores, centralitas, ascensores, etc.
- ◆ **Determinación de las estrategias de arreglo, instalación de los programas de ayuda y planificación de las modificaciones a programas, enlaces, etc. (noviembre 97/abril 98).**
- ◆ **Modificación, prueba e implantación de los cambios (mayo/noviembre 98).**
- ◆ **Realización de las pruebas generales de todos los sistemas en un ordenador distinto del central (noviembre 1998).**

### **SITUACIÓN ACTUAL.**

La ejecución del plan anterior, hasta la fecha, ha sido la siguiente:

- ◆ **Todas las acciones referentes a sistemas integrados o generales (3.320 programas afectados), quedarán totalmente finalizadas en el mes de noviembre de 1998.**
  - ◆ **Quedarán pendientes para realizar en diciembre de 1998 y en el año 1999 las siguientes:**
    - ◆ **Adecuación/sustitución de determinados ordenadores personales antiguos (previsto en el Plan de Inversiones Informáticas 1999).**
    - ◆ **Adecuación/sustitución de algún software antiguo de ordenador personal.**
    - ◆ **Adecuación de la centralita que da servicio al Centro de Atención Telefónica.**
-

- ◆ Todas las indicadas adecuaciones de máquinas y programas están ya perfectamente identificadas.

Sant Cugat del Vallés, a 29 de octubre de 1998.