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COMUNICACION SOBRE ACTUACIONES "EFECTO 2000"

RED ELECTRICA tiene en curso un plan de actuacién, que comprende la
identificacion de los puntos problematicos y las correspondientes acciones
correctoras para asegurar que el Hamado Efecto 2000 no producira alteraciones
fuera de lo habitual en:

* Eltransporte de electricidad en alta tensién
e La operacién del sistema eléctrico peninsular

En la red de transporte existen 5.667 equipos correspondientes a 220 tipos, que
por contener microprocesadores pueden ser susceptibles al Efecto 2000. La
evaluacion y adaptacion de dichos equipos es objeto de un proyecto iniciado en
junio de 1998, que dio origen a la creacion de un Comité de Coordinacion.

Se ha realizado un inventario de los equipos y sistemas de la Compaiifa,
dividiéndose en 4 categorias:
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Equipos criticos del transpore

Equipos no criticos del transporte

Equipos relativos a la operacién del sistema
Equipos de telecomunicaciones

El calendario establecido para las principales actividades es:

- Evaluacién inicial noviembre 1998
- Constitucion del Comité de Coordinacion diciembre 1998
- Inventario de equipos y sistemas marzo 1999
- Analisis de impactos marzo 1999
- Pruebas finales septiembre 1299

A mayo de 1999 se ha alcanzado la conformidad del 74% de los elementos
potenciaimente afectados por el Efecto 2000.

El objetivo fijado para la terminacion de las adaptaciones al Efecto 2000 en RED
ELECTRICA, es el 1 de septiembre de 1999. No obstante, durante el mes de
septiembre podran realizarse pruebas o simulacros en sistemas ya conformes,
para una mayor seguridad.

Esta previsto ademas, llevar a cabo las medidas de operacién y desarrollar los
planes de contingencias necesarios para hacer frente a situaciones
excepcionales, que pudieran presentarse en el ambito de los sistemas eléctricos
europeos interconectados,
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El plan y las actuaciones en él contenidas, se estan desarrollando en contacto y
colaboracién con las empresas eléctricas espafolas, con la Administracion
competente y con las organizaciones sectoriales europeas,

La Compania ha estimado que el importe total del plan no superara los 600
millones de pesetas. Estos costes corresponden en su totalidad al ejercicio
1999.

Se han renovado completamente los sistemas de informacion en que se apoyan
los procesos corporativos de gestion, y se ha emprendido el proyecto para la
actualizacion de determinados mdédulos de los sistemas de gestion de energia
eléctrica requerida para afrontar con garantias el cambio de milenio, Dichos
trabajos afectan tanto al centro de control de energia como a las instalaciones
ragionales.



