



## **CORPORACION MAPFRE**

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE REASEGUROS, S.A.

---

Atendiendo a lo previsto en la carta dirigida a Presidentes de sociedades emisoras, de fecha 6 de julio de 1998, cúmpleme comunicar a esa Comisión lo siguiente:

- La adaptación tecnológica de los sistemas automatizados de tratamiento de la información al año 2000 se viene efectuando, por lo que se refiere a las empresas pertenecientes al Sistema MAPFRE, de forma conjunta, sin perjuicio de la oportuna descentralización operativa.
- El Consejo de Administración de CORPORACION MAPFRE fue informado, en su reunión de 1 de julio de 1998, del estudio de impacto realizado por los Servicios Centrales de Informática, en colaboración con la consultora INDRA, y finalizado el 30 de octubre de 1997.

En dicha reunión del Consejo de Administración se presentó el calendario previsto para la adaptación al año 2000, que es el siguiente:

Noviembre 1998: Finalización de las pruebas en Informática Central.

Julio 1999: Finalización en los entornos UNIX y ORACLE.

Septiembre 1999: Finalización en PC'S.

Igualmente, en la misma reunión se encomendó a la Comisión Operativa de Informática el control y seguimiento de los trabajos a desarrollar para garantizar que los cambios quedasen efectuados en los plazos previstos.

- A la fecha actual ya han sido revisadas, modificadas y probadas prácticamente todas las aplicaciones que operan en las Oficinas Centrales, varias de las cuales ya están funcionando con los cambios incluidos; el resto se implantará en febrero de 1999. En marzo de este año está previsto realizar una prueba de arranque de todos los sistemas. En los entornos UNIX y ORACLE, donde las adaptaciones necesarias son menores, se prevé la finalización en febrero de 1999. En los entornos ofimáticos y de ordenadores personales, las revisiones y adecuaciones se están realizando aplicación por aplicación, eliminándose las obsoletas; está previsto queden finalizadas antes del verano de 1999.
-

- Se han pedido certificaciones a todos los proveedores de software básico, paquetes contratados y ordenadores periféricos, así como a los proveedores de servicios y comunicaciones.
- En el mismo sentido, se ha encargado a la Auditoría Interna la revisión y el control de que en los procesos operativos más importantes se hayan totalizado todos los cambios informáticos correctamente y dentro del plazo previsto.
- En la próxima Junta General de Accionistas se ofrecerá la oportuna información sobre la adaptación de la informática de la entidad al año 2000.

Madrid, 2 de febrero de 1999