



## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Dogi International Fabrics, S.A. comunica que tras la ampliación de capital finalizada en fecha 4 de Agosto de 2008 y que ha supuesto un aumento de los Fondos Propios de la compañía por un valor total de 7.627.188 Euros, la situación de los proyectos e inversiones que motivaban dicha ampliación queda como sigue:

- 1- Un importe de 8,5 millones de euros era una provisión ante una eventual demora en la obtención de la financiación para cubrir la última fase de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones Dogi II.
  - 1.1 La compañía tiene avanzadas negociaciones con distintas entidades financieras, incluido el ICF.
  - 1.2 La empresa ya ha realizado pagos correspondientes a este proyecto por valor de 3,44 millones de Euros.
  
- 2- Un importe de 3,5 millones de euros se destinaba a las necesidades temporales financieras del Plan de Optimización Asiático.
  - 2.1 **La inversión prevista de 3,5 millones de euros no será necesaria.** Dicho importe estaba destinado a la financiación de las necesidades temporales del cierre de las actividades en Filipinas y al traspaso de las mismas a otras plantas. La inversión ya no se va a realizar, dado que el proceso de cierre se ha ejecutado más rápido de lo previsto y **la venta de los activos fijos y la realización del circulante está muy avanzada** y por un **importe superior** al inicialmente previsto. Existen distintas ofertas en firme para la venta de los edificios y terrenos y se estima que el valor remanente será positivo en aproximadamente 1 millón de USD.
  - 2.2 El proceso de traslado de producción de la planta de Filipinas al resto de plantas asiáticas se está ejecutando, en tiempo y forma, de acuerdo con el Plan previsto. En estos momentos, ha finalizado con éxito el proceso de duplicación de los principales productos en las plantas de Tailandia y China.
  - 2.3 **A día 29 de agosto se ha realizado el cierre definitivo de las actividades productivas de la planta filipina, un mes antes de lo previsto.**
  - 2.4 Por otra parte, el **Plan social diseñado ha sido muy bien acogido por todas las partes implicadas**, evitando incidencia alguna en la planta.
  
- 3- En cuanto a los 2 millones de Euros que estaba previsto destinar para cubrir las necesidades de fondos de la Joint Venture DOGIEFA en Sri Lanka, el nuevo centro de operaciones de la compañía en el subcontinente indio, **el Grupo ya ha inyectado los fondos necesarios para 2008 por un importe de 800.000 Euros** y, hasta que no se sature la capacidad productiva de la planta, previsiblemente a mediados del 2009, no se actualizará el Plan de Negocio de DOGIEFA, ni se necesitarán inversiones de capital.

El ahorro de la inversión de 3,5 millones en el Plan de Optimización de Asia y el superávit anteriormente señalado, la reducción de las aportaciones previstas en la Joint Venture de Sri Lanka en 1,2 millones de euros, la reducción del coste de la ampliación que pasa de 500.000 euros a 200.000 euros, aportan unos 5,7 millones al plan de optimización de la estructura financiera del Grupo, a la espera del resultado de las negociaciones con las entidades de crédito, inicialmente comentadas.

El actual ratio de Fondos Propios sobre el pasivo total de la compañía, que es del 50%, es bueno, pero quedará mejorado una vez el Grupo optimice su estructura financiera, si bien el costo financiero quedará ligeramente por encima del previsto en el caso de que la ampliación se hubiera completado al 100%.

Por último, se descarta totalmente que en el corto plazo, la empresa pueda tener problemas de liquidez aunque actualmente el entorno es de dificultades en los mercados financieros

#### **DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A**

**D. Karel Schröder**

Consejero Delegado

El Masnou (Barcelona) a 3 de setiembre de 2008