

concesionaria española, s.a.

18 BIC. 1898 REGISTRO DE ENTRADA Nº 1998. 3-7.946

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES P° de la Castellana, 19 28036 MADRID

Comunicación Hecho Relevante

18 de Diciembre de 1998

El Consejo de Administración de EUROPISTAS, en sesión celebrada el pasado día 14 de Diciembre, analizó el plan de la Sociedad para adaptar sus sistemas informáticos a la llegada del año 2000 y la implantación del EURO, aprobando dicho plan, en el que se incluyen las actuaciones realizadas, la situación actual y las previsiones de finalización, todo ello resumido en los dos cuadros que se adjuntan



ADAPTACION TECNOLOGICA AL EURO

PROGRAMA DE ACTUACIONES

a) Fase provisional

Area de actuación por orden de importancia	Inicio	Situación actual % de realización	Finalización
Maquinaria de peaje.	Enero 1997	90%	Enero 1999
Aplicación de tarjeta magnética, incidencias y facturación en metálico	Junio 1997	100%	Diciemb.1998
Modificaciones en contabilidad y nómina.	Junio 1997	85%	Enero 1999
Formación del personal	Enero 1998	90%	Enero 1999
Financieros y pagos a terceros.	Junio 1997	90%	Junio 1999
Aplicación de accidentes.	Junio 1997	80%	Abril 1999
Bolsa	Junio 1997	90%	Enero 1999
Señalización-Obras	Junio 1997	90%	Enero 1999

b) Fase definitiva.

En función de los resultados obtenidos en la fase provisional se completará la adaptación definitiva al Euro en todas las areas de la compañía, estando prevista la finalización de esta fase en diciembre del año 2.000.



ADAPTACION TECNOLOGICA AÑO 2000

PROGRAMA DE ACTUACIONES

Area de actuación por orden de importancia	Inicio	Situación actual % de realización	Finalización
Maquinaria de peaje.	1.995	98%	Junio 1999
Aplicación de tarjeta magnética, incidencias y facturación en metálico	1.995	100%	Diciembre 1998
Modificaciones en contabilidad y nómina.	Junio 1997	90%	Enero 1999
Financieros y pagos a terceros.	Junio 1997	100%	Diciembre 1999
Aplicaciones de tráfico	Enero 98	50%	Junio 1999